

«Утверждаю»



Директор ГБОУ гимназия №74

/А.Г.Лакко/

Выборгского района Санкт-Петербурга

Приказ от «21» сентября 2021 № 134

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Апрель 2022 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО- 2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО-2021. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО-2021.
2	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО
3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно, 2022–2024 годы</i>	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО	<i>Октябрь 2021 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО

	и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	<i>Август 2022 года – май 2023 года</i>	Модели сетевого взаимодействия
10	Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по	<i>В течение всего периода с 2023 по 2027 год</i>	Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому

	реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО		взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО-2021	<i>Сентябрь 2021 года – май 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Должностные инструкции
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО-2021	<i>Январь 2022 года-сентябрь 2022</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО-2021
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ФГОС НОО и ФГОС ООО проекта основной образовательной программы ФГОС НОО и ФГОС ООО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС	<i>До 1 июня 2022 года</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
16	Разработка и утверждение учебных планов, планов	<i>До 10 июня 2022 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО.

	внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом обновленных ФГОС НОО и ООО		План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета	<i>До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
21	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Ежегодно</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО
22	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО-2021	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
23	Внесение изменений в «Положение о формах,	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего

	периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО		контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
--	--	--	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год</i>	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО- 2021	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2027 год</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
26	Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО – 2021 педагогическим коллективом	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 год</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС ООО - 2021

27	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по ФГОС НОО и ООО - 2021	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 год</i>	План ВШК на учебный год.
28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС ООО- 2021	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год</i>	План ВШК на учебный год.
29	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФГОС НОО и ООО - 2021 и реализации ООП НОО и ООО по ФГОС НОО и ООО - 2021	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
30	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на ФГОС НОО и ООО - 2021 и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

31	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежегодно в период с 2022 по 2027 год</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

34	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
----	---	---	---

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

35	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.
36	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.
37	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.
38	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

39	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Постоянно в течение года</i>	Аналитическая справка
40	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия

41	Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия
42	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия
43	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия Замдиректора по АХР
44	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение доступа к ОЭР Замдиректора по ШИС
45	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение контролируемого доступа участников ГБОУ гимназия №74 Выборгского района к информационно-образовательным ресурсам

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

46	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	<i>Декабрь 2021</i>	Смета
47	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров	<i>Январь-август 2022</i>	Локальные акты

	установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования		
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	<i>Сентябрь 2022</i>	Дополнительные соглашения